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Выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения работ
	Ед.
измерения
	Выполненные объемы

	
	
	
	
	Информация о проделанной работе на текущую дату
	Средний процент  выполнения работ, %.

	1.
	Ямочный ремонт
	30.11.2016
	м2
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	[bookmark: _GoBack]50

	2.
	Ремонт швов асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Белоярский с использованием битума
	30.11.2016
	п.м.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	3.
	Отсыпка обочин гравием фр. 20-40
	30.11.2016
	м3
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	4.
	Ремонт бордюрного камня БР 100.30.15
	30.11.2016
	п.м.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	50

	5.
	Установка дорожных знаков
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	67

	6.
	Устройство дорожной разметки
	30.11.2016
	м.кв.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	7.
	Демонтаж блоков торможения магистральных
	30.11.2016
	п.м.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	0

	8.
	Установка блоков торможения магистральных
	30.11.2016
	п.м.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	9.
	Покраска опор светофоров и стоек дорожных знаков
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	10.
	Установка сигнальных столбиков
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	11.
	Снятие сигнальных столбиков
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	0

	12.
	Установка вех дорожных сигнальных
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	0

	13.
	Снятие вех дорожных сигнальных
	30.11.2016
	шт.
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	100

	14.
	Реконструкция автомобильных дорог г. Белоярский.  1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов
	30.10.2017
	
	Работы по МК ведутся в соответствии с графиком
	58



