ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к внесению изменений в «Инвестиционную программу АО «Юграэнерго» 2023 – 2027 гг.»
на период 2025-2028 гг. в 2025 году

1. Реквизиты программы.

	Наименование программы
	Инвестиционная программа Акционерного общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (далее — АО «Юграэнерго» или Общество) на 2025 – 2028 гг.

	Основание для разработки проекта изменений инвестиционной программы
	-	обязательства АО «Юграэнерго» выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
-	первоочередные задачи, поставленные перед АО «Юграэнерго;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
-	Приказ Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 21.01.2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»

	Разработчик программы 
	АО «Юграэнерго»

	Исполнитель программы
	АО «Юграэнерго»

	Сроки реализации программы
	2025 – 2028 гг.

	Задачи программы
	Повышение показателей энергосбережения и энергетической эффективности работы электротехнического оборудования;
Обеспечение покрытия дефицита мощности энергоресурсов.
Повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии.
Создание предпосылок для развития новых производств.
Замена оборудования, выработавшего свой нормативный срок эксплуатации.
Повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов.

	Основные направления инвестиционной программы
	Новое строительство объектов электросетевого хозяйства.
Новое строительство объектов по производству электрической энергии.
Покупка объектов и оборудования для целей реализации инвестиционных проектов.
Прочие инвестиционные проекты.

	Ожидаемые результаты
	Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения.
Повышение безопасности функционирования объектов электросетевого комплекса.

	Контроль за исполнением программы
	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры



Настоящий проект изменений инвестиционной программы сформирован на основе среднесрочной стратегии развития компании и с учетом перспективных планов развития населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зоне децентрализованного электроснабжения.

2. Основные направления АО «Юграэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы в 2025 году.

В соответствии с Приказом Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры №42-ПР-41 от 24.09.2024, финансирование программы в 2025 году составляет 164,2 млн. руб. в т.ч. НДС 20%. В настоящий момент требуется корректировка финансирования программы по следующим причинам:
1. Утверждение размеров источников финансирования ИП на 2025 год в размере 169,78 млн. руб. (Приказ РСТ ХМАО-Югры № 74-нп от 29.11.2024г, экспертное заключение по делу №70-2024 «О корректировке долгосрочных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком АО «Юграэнерго» потребителям на территории ХМАО-Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2023-2027гг» в соответствии с которым утверждено увеличение источников финансирования за счет амортизационных отчислений по объектам генерации и передачи электроэнергии).
2. Включение в инвестиционную программу новых проектов.
3. Перераспределение финансирования, в связи с возникшими более приоритетными задачами.
4. Актуализация полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах, разработанных до утверждения инвестиционной программы, в связи с текущими реалиями цен и нормативов.
Откорректированное финансирование программы в 2025 году составит 169,88 млн. руб., в том числе:
· 59,52 млн. руб. амортизация основных средств и нематериальных активов,
· 81,96 млн. руб. капитальные вложения из прибыли,
· 28,30 млн. руб. НДС.
· 0,1 млн. руб. собственные средства





2.1 Изменение полной стоимости проектов инвестиционной программы 
(млн. руб.)
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Иденти-
фикатор инвести-ционного проекта
	По приказу №42-ПР-41 от 24.09.2024
	Предложе-
ние по коррек-тировке
	Разница
	Примечание

	Реконструкция электрических сетей в с.Ванзеват, Белоярского района
	K_РCБел-065
	26,53 
	 45,96   
	19,43   
	Первоначальная стоимость работ и оборудования определена в соответствии с проектно-сметной документацией в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года, с применением индекса изменения сметной стоимости для перевода цен к уровню 2021 года. 
В настоящее время, стоимость строительства скорректирована с применением ресурсно-индексного метода, наиболее точно отражающего текущую рыночную стоимость цен на материалы, оборудование, транспортные услуги, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в связи со значительным удорожанием цен на материалы, оборудование, транспортные услуги, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, в следствие роста инфляции

	Реконструкция электрических сетей д.Анеева, Березовского района
	М_РСБер-160
	6,51   
	13,55   
	7,04   
	Первоначальная стоимость проекта определена на основании укрупненных нормативов цены в 2021 году в соответствии с приказом Минэнерго России от 17 января 2019 г. №10. 
В связи с изменением сроков реализации проекта, цена скорректирована и определена на основании укрупненных нормативов цены утвержденных приказом Минэнерго России от 26 февраля 2024 года №131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в c. Няксимволь Березовского района
	H_СГБер-011
	10,44   
	11,64   
	1,20   
	 В рамках реализации проектов было запланировано устройство пожарной сигнализации. Стоимость работ на проектирование и монтаж АПС была определена в Федеральных единичных расценках на строительные, специальные строительные и монтажные работы ФЕР-2001 в редакции 2020 г., утвержденных приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр, в соответствии с Методикой определения  сметной  стоимости  (Приказ № 421/пр от 04.08.2020).

20.04.2025 года АО «Юграэнерго» получило рабочую документацию на устройство пожарной сигнализации, в соответствии с которой был произведен перерасчет стоимости проектов. Скорректированная стоимость монтажа пожарной сигнализации определена в ресурсно-индексном методе, определяемом на основе действующих сметных нормативов (ФСНБ-2022), с изм.1-13,  в соответствии с Методикой определения  сметной  стоимости  (Приказ № 421/пр от 04.08.2020 с изм. N 30/ПР от 23.01.2025)


	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района
	L_СГБер-109
	 3,57   
	 4,08   
	 0,51   
	

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района. 2 этап
	L_СГБер-110
	7,83   
	 8,35   
	0,52   
	

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района
	L_СГБел-113
	3,43   
	5,63   
	2,20   
	Первоначальная стоимость проекта была определена в Федеральных единичных расценках на строительные, специальные строительные и монтажные работы ФЕР-2001 в редакции 2020 г., утвержденных приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр, в соответствии с Методикой определения  сметной  стоимости  (Приказ № 421/пр от 04.08.2020).
Скорректированная стоимость монтажа пожарной сигнализации определена в ресурсно-индексном методе, определяемом на основе действующих сметных нормативов (ФСНБ-2022), с изм.1-13,  в соответствии с Методикой определения  сметной  стоимости  (Приказ № 421/пр от 04.08.2020 с изм. N 30/ПР от 23.01.2025)

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Саранпауль Березовского района. 2 этап
	М_ПРБер-174
	 12,22   
	19,56   
	 7,34   
	Первоначальная стоимость работ и оборудования определена на основании сметной документации в ценах 2022года, в настоящее время произошло значительное удорожание. Скорректированная стоимость проекта сформирована на основании фактически заключенных договоров на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ

	Создание автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (I этап)
	О_ПРХМАО-213
	26,66   
	27,55   
	0,88   
	Увеличение стоимости проекта по факту заключенного договора

	Приобретение лодочного мотора мощностью 60 л.с. - 1 ед.
	М_ПРХМАО-189
	0,93   
	1,50   
	0,57   
	Увеличение стоимости проекта по факту заключенного договора

	Приобретение лодочного мотора мощностью 100 л.с. - 1 ед.
	М_ПРХМАО-190
	 0,92   
	1,50   
	0,58   
	Увеличение стоимости проекта по факту заключенного договора

	ИТОГО
	99,04
	139,32
	40,27
	 



Первоначальная стоимость проектов была определена в 2021-2022 годах при утверждении инвестиционной программы с использованием устаревших методик определения цены, в настоящее время по различным причинам произошло значительное удорожание цен на работы, материалы, оборудование, транспортные услуги и пр. 
По факту изменения стоимости проектов «Приобретение лодочного мотора Yamaha F60FETL и F100FETL» поясняем, что с целью определения начальной максимальной цены закупки и включения ее в годовой план закупок, специалистами общества, в ноябре 2024 года, был проведен сбор ценовых предложений на поставку лодочных моторов Yamaha F60FETL и Yamaha F100FETL. Согласно предоставленным предложениям, был сформирован протокол обоснования начальной (максимальной) цены закупки, согласно которому средняя цена составила 3 112 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%. Закупка на поставку лодочных моторов была включена в план закупок общества в декабре 2024 года, со сроком ее проведения в 1 квартале 2025 года. Учитывая рост курса доллара в январе 2025 года, обществом было принято решение увеличить НМЦ на 4 %, при этом НМЦ составила 3 239 050,00 рублей в т.ч. НДС 20 % (2 699 208,33 рублей, без НДС).
Закупочная процедура проводилась способом «закупка в электронном магазине». Всего на участие в процедуре было подано 4 заявки. По итогам рассмотрения предложений, двум участникам было отказано в участии в процедуре. Победителем закупочной процедуры был признан участник, предложивший наименьшую стоимость. Более подробная информация о процедуре предоставлена в таблице:

	№ п/п
	Наименование участника
	Предложенная цена
	Результат рассмотрения заявки
	Причина отклонения

	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНОУМАРИН", 625031, Тюменская область, г.о. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, ПРОЕЗД ЮГАНСКИЙ, Д. 31, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1, ИНН 7203522044, КПП 720301001, ОГРН 1217200010279
	3 239 050,00
(в т.ч. НДС 20%)
	Допущена 
	

	
	ИП ОВДИЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 117042, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, ПРОЕЗД ЧЕЧЁРСКИЙ, Д. 56, К. 1, КВ. 115, ИНН 772701995538, ОГРН 324774600113581
	2 568 000,00
(без НДС)
	Не допущена
	Техническое предложение не соответствует техническому заданию. 
В техническом предложении участника указано, что лодочные моторы оснащены гребным винтом (количество 1 шт.). По условиям технического задания, гребной винт для лодочного мотора должен быть в количестве не менее 2 шт.

	
	ИП КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 359221, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г ЛАГАНЬ, УЛ ЮЖНАЯ, Д. 10, ИНН 550719389014, ОГРН 324554300005260
	2 690 000,00 
(без НДС)
	Не допущена
	В составе заявки отсутствует техническое предложение участника, что не дает заказчику дать объективную оценку предлагаемым товарам.

	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕГА", 658049, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, м.р-н. ПЕРВОМАЙСКИЙ, БАЮНОВОКЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЮНОВСКИЕ КЛЮЧИ, УЛ БЕРЕГОВАЯ, Д. 12, ИНН 2263032503, КПП 226301001, ОГРН 1242200014253
	3 000 000,00
(в т.ч. НДС 20%)
	Допущена
	



В соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Заказчик не имеет права указывать марку оборудования в закупочной документации, в этой связи участники процедуры закупки вправе предложить любое оборудование, соответствующее необходимым техническим характеристикам. Так при проведении процедуры закупки лодочных моторов, Поставщиками были предложены моторы другой марки и во избежание нарушения законодательства в сфере закупок, заключен договор поставки лодочных моторов Suzuki.

2.2 Корректировка наименований утвержденных инвестиционных проектов

	Утвержденное наименование в соответствии с приказом №42-ПР-41 от 24.09.2024
	Предложение по корректировке
	Идентификатор проекта
	Причины корректировки

	Реконструкция нежилого здания в с.Саранпауль, Березовского района
	Строительство административно-складского здания по адресу: Березовский район, с.Саранпауль, ул. Елены Артеевой №2/1, площадью 519,9 кв.м.
	О_ПРБер-211
	По результатам обследования нежилого здания в рамках проектно-изыскательских работ, ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА" выдан акт обследования здания с заключением о невозможности проведения реконструкции по причине многочисленных дефектов и повреждений несущих конструкций, нецелесообразности и неэффективности восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик здания. В этой связи принято решение произвести снос объекта и строительство нового здания (Приложение 1).

	Приобретение лодочного мотора Yamaha F60FETL - 1 ед.
	Приобретение лодочного мотора мощностью 60 л.с. - 1 ед.
	М_ПРХМАО-189
	При проведении процедуры закупки лодочных моторов, Поставщиками были предложены моторы другой марки и во избежание нарушения законодательства в сфере закупок, заключен договор поставки лодочных моторов Suzuki

	Приобретение лодочного мотора Yamaha F100FETL - 1 ед.
	Приобретение лодочного мотора мощностью 100 л.с. - 1 ед.
	М_ПРХМАО-190
	



2.3 Изменение финансирования утвержденных проектов Инвестиционной программы АО «Юграэнерго» на 2025 год
(млн. руб.)
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	По приказу №42-ПР-41 от 24.09.2024
	Корректировка утв. плана для реализации в 2025 году 
	Отклонение
	Примечание

	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе:

	Реконструкция электрических сетей в с.Ванзеват, Белоярского района
	17,06
	34,99
	17,93
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения фактически заключенного договора на строительно-монтажные работы по объекту

	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района
	0,00
	1,00
	1,00
	Корректировка финансирования для проведения процедур по вводу в эксплуатацию и постановке на учет построенных объектов

	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ,  и РУ - 0,4 кВ от ДЭС в с. Саранпауль Березовского района
	11,82
	4,12
	-7,70
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ. Перераспределение финансирования.

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов ИЖС по пер.Епрева в с.Саранпауль, Березовского района 
	1,72
	0,30
	- 1,42
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ. Значительная экономия на транспортных расходах произошла в связи с объединением работ по нескольким проектам в один договор подряда.

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения базы отдыха в п. Кирпичный, Ханты-Мансийского района
	0,26
	0,30
	0,04
	Увеличение объемов финансирования для проведения процедуры постановки на учет на государственный кадастровый учет

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи д. Нумто, Белоярского района
	1,06
	0,00
	- 1,06
	Корректировка финансирования с учетом отсутствия необходимости в продолжении строительства объекта.

	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов ИЖС по пер. Югорский в с.Саранпауль, Березовского района
	2,83
	0,30
	- 2,53
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ. Значительная экономия на транспортных расходах произошла в связи с объединением работ по нескольким проектам в один договор подряда.

	Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района
	5,25
	3,40
	- 1,85
	Перенос части финансирования на 1 квартал 2026года, с целью обеспечения финансированием новых проектов

	Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района
	1,47
	0,38
	- 1,09
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ.

	Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района
	0,44
	0,00
	-  0,44
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ. Проект завершен в 2024 году

	Приобретение электросетевого имущества в с.Корлики, Нижневартовского района  
	4,89
	0,00
	- 4,89
	Перенос сроков реализации проекта на 2027 год в связи с отказом администрации в продаже сетей

	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего 

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в c. Няксимволь Березовского района
	0,65
	1,17
	0,52
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Ломбовож Березовского района
	0,18
	0,76
	0,57
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Кимкьясуй Березовского района
	0,77
	0,96
	0,20
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района
	0,19
	0,71
	0,51
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района. 2 этап
	0,44
	0,91
	0,48
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района
	0,00
	0,07
	0,07
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на хранение ТМЦ приобретенных в рамках проекта

	Строительство административно-складского здания по адресу : Березовский район, с.Саранпауль, ул. Елены Артеевой №2/1,  площадью 519,9 кв.м.
	31,64
	24,95
	- 6,69
	Перенос части финансирования на 1 квартал 2026года, с целью обеспечения финансированием новых проектов

	Расходный склад ГСМ в с. Саранпауль Березовского района. 
	12,00
	13,56
	1,56
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения фактически заключенного договора на услуги по доставке и строительно-монтажные работы по объекту

	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Саранпауль Березовского района. 2 этап
	10,34
	14,93
	4,58
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения фактически заключенного договора на услуги по доставке и строительно-монтажные работы по объекту

	Приобретение оборудования (ДГУ-ДЭС  "Энерго-Д823/0,4КН30") - 1 ед. в п.Саранпауль Березовского района)
	1,00
	0,50
	- 0,50
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ.

	Приобретение оборудования (ДЭС ЭД250-Т400-2РН) - 1 ед. в д.Кимкъясуй Березовского района
	1,00
	0,65
	- 0,35
	Корректировка объемов финансирования проекта с учетом фактически выполненных работ.

	Создание автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (I этап)
	20,09
	21,12
	1,03
	Корректировка стоимости проекта по факту заключенного договора

	Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Шугур, Кондинского района)
	15,23
	19,10
	3,87
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения фактически заключенного договора на строительно-монтажные работы по объекту

	Устройство СПС (системы оповещения о пожаре и системы пожаротушения) на ДЭС в д.Никулкина Кондинского района
	0,08
	0,56
	0,47
	Увеличение объема финансирования в целях обеспечения договора на строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации, стоимость которых определена в соответствии с разработанной проектной документацией

	Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: 

	Приобретение лодочного мотора мощностью 60 л.с. - 1 ед.
	0,93
	1,50
	0,57
	Корректировка объемов финансирования с учетом удорожания оборудования по результатам проведенных конкурсных процедур

	Приобретение лодочного мотора мощностью 100 л.с. - 1 ед.
	0,92
	1,50
	0,58
	Корректировка объемов финансирования с учетом удорожания оборудования по результатам проведенных конкурсных процедур

	Приобретение ПК для ДЭС - 22 ед. 
	0,48
	0,59
	0,11
	Корректировка объемов финансирования с учетом удорожания оборудования по результатам проведенных конкурсных процедур



Необходимо отметить, что перераспределение объемов финансирования по объектам инвестиционной программы не повлечет за собой увеличение технологических отказов оборудования, при этом корректировка планов работ обусловлена производственной необходимостью и направлена исключительно на повышение надежности электроснабжения потребителей в зоне обслуживания АО «Юграэнерго».

2.4 Включение в 2025 году новых проектов в инвестиционную программу для реализации 
(млн. руб.)
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Год
начала реализации 
	Год окончания реализации 
	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе:
	29,14   

	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) 2 уровня в с. Елизарово, п.Урманный, п.Красноленинский Ханты-Мансийского района
	P_ССМХр-216
	2026
	2026
	4,36   

	Строительство повышающей КТП (1х1000 кВА), в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района - 1 ед
	P_ССХМр-217
	2026
	2026
	8,78   

	Строительство повышающей КТП (1х630 кВА), в п.с.Корлики Нижневартовского района - 1 ед.
	P_ССНвр-218
	2026
	2026
	8,21   

	Приобретение серверного оборудования для нужд интеллектуальных систем учета 1 ед.
	P_ПРХМАО-227
	2027
	2027
	7,79   

	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего
	92,94   

	Модернизация ДЭС-0,4 кВ в д.Согом Ханты-Мансийского района
	P_ПРГХМр-221
	2026
	2027
	68,66   

	Создание автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (II этап)
	P_ПРГХМАО-222
	2027
	2027
	24,28   

	Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе:
	16,34   

	Приобретение автотопливозаправщика объемом 15 куб.м. - 1 ед.
	P_ПРБер-224
	2027
	2027
	15,75   

	Приобретение транспортных средств (Трициклы) - 2 ед.
	P_ПРХМАО-228
	2027
	2027
	0,59   

	ИОГО
	138,42



2.4.1. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) 2 уровня в с. Елизарово, п.Урманный, п.Красноленинский Ханты-Мансийского района.

С 1 января 2022 года допуску в эксплуатацию подлежат только приборы учета, соответствующие Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета (ИСУ) электрической энергии (мощности) (ИСУЭЭ). В связи с этим, в качестве подготовительных мероприятий в течении 2021 года, были введены в эксплуатацию дополнительные функциональные модули (устройства сбора и передачи данных, коммуникаторы и ретрансляторы) без нарушения целостной структуры существующих АИИС УЭЭ. Установка дополнительных устройств сбора и передачи данных, коммуникаторов и ретрансляторов сигналов необходима для интеграции вновь устанавливаемых интеллектуальных приборов учета электрической энергии в информационную измерительную систему.
 Места установки соответствуют центрам питания потребителей электрической энергии (РУ-0,4кВ ДЭС, ТП-0,4/10кВ, ТП-10/0,4кВ), а также обеспечивают сбор информации с 3-го уровня по средствам радиосвязи.

Потребность в оснащенности объектов устройствами сбора и передачи данных АО «РИМ», запланированных к установке
	Населенный пункт
	Количество базовых станций, шт.
	Запрашиваемое финансирование капитальных вложений, с учетом работ и оборудования (млн. руб. в т.ч. НДС 20%
	Примечание

	Ханты-Мансийский район

	Елизарово
	5
	1,68
	Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 с устройством монтажным РиМ 000.22 – 5 шт.

	Красноленинский 
	5
	1,68
	Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 с устройством монтажным РиМ 000.22 – 5 шт.

	Урманный
	3
	1,01
	Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 с устройством монтажным РиМ 000.22 – 3 шт.

	ИТОГО:
	13
	4,36
	



2.4.2. Строительство повышающей КТП (1х1000 кВА), в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района - 1 ед; Строительство повышающей КТП (1х630 кВА), в с. Корлики Нижневартовского района - 1 ед.

В населённых пунктах с. Корлики Нижневартовского района и с. Кирпичный Ханты-Мансийского района в настоящее время функционируют однотрансформаторные повышающие трансформаторные подстанции 0,4/10 кВ, обеспечивающие питание всего поселка. Отсутствие резервного трансформаторного оборудования существенно снижает надёжность электроснабжения, создаёт риск полной потери питания при выходе из строя единственного трансформатора, а также ограничивает возможности для обслуживания, развития сетей и подключения новых потребителей.
В целях повышения надёжности электроснабжения и обеспечения резервирования принято решение о строительстве дополнительных однотрансформаторных повышающих подстанций, которые будут работать в параллельной схеме с существующими, без необходимости вывода последних из эксплуатации.
Такое решение обосновано следующими факторами:
· Надёжность: наличие второго трансформатора позволит обеспечить резервирование и снизить риски полного обесточивания населённого пункта при аварийных ситуациях или техническом обслуживании оборудования;
· Ремонтопригодность: выполнение работ по обслуживанию или замене оборудования возможно без отключения всех потребителей;
· Развитие инфраструктуры: наличие дополнительного трансформатора обеспечит техническую возможность подключения новых потребителей и увеличения нагрузок;
· Организационно-правовая гибкость: поскольку существующие подстанции находятся в собственности третьих лиц и эксплуатируются нами на правах аренды, возможность их реконструкции ограничена. Строительство дополнительной однотрансформаторной подстанции в новой точке позволяет избежать необходимости вывода из эксплуатации действующих объектов, согласованного с собственниками, при этом не нарушая прав собственности и обеспечивая повышение надёжности электроснабжения в целом.
В рамках предварительных переговоров собственники существующих подстанций выразили согласие на реализацию мероприятия при условии сохранения их оборудования в эксплуатации, что также подтверждает реализуемость предлагаемого решения.
Дополнительно отмечаем, что в зоне эксплуатационной ответственности АО «Юграэнерго» находятся 10 населённых пунктов, в которых используются трансформаторные подстанции. В 7 из них уже реализовано резервирование мощности и количества трансформаторов в головных (повышающих) КТП. В д. Согом подобное мероприятие уже включено в инвестиционную программу. Электроснабжение остальных населенных пунктов организовано без трансформации напряжения.
Таким образом, только два населённых пункта — с. Кирпичный и с. Корлики — остаются без резервной схемы питания, что требует приоритизации мероприятий по обеспечению резервирования в ближайшей перспективе.
Прошу рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу строительство:
· дополнительной однотрансформаторной повышающей подстанции 0,4/10 кВ мощностью 1000 кВА в с. Кирпичный;
· дополнительной однотрансформаторной повышающей подстанции 0,4/10 кВ мощностью 630 кВА в с. Корлики.

2.4.3. Приобретение серверного оборудования для нужд интеллектуальных систем учета 1 ед.

Основанием для внесения мероприятий по приобретению, установке и наладке серверного оборудования и программного обеспечения для нужд интеллектуальных систем учета электроэнергии (мощности) - (далее - ИСУЭЭ), является требование Постановления Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. N 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" 
Также система защиты АСТУ в соответствии с рекомендациями, подготовленными аккредитованной организацией Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Гамма» (ФГУП «НПП «Гамма») на основании Приказа ФСТЭК №31 от 14.03.20214г., строится на принципах изолированности АСТУ от любого внешнего доступа, то есть сеть АСТУ должна быть полностью изолирована от всех других сетей. Для выполнения этих условий все каналы передачи данных защищаются криптошлюзами, которые, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к значимым объектам КИИ данного класса, должны быть сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Таким образом для объединения АСТУ и АИИС УЭ на одном физическом сервере требуется обеспечить изолированность каналов передачи АИИС УЭ, то есть установить соответствующие криптошлюзы на все УСПД АИИС УЭ. Количество УСПД - 130 шт., минимальная стоимость соответствующих криптошлюзов составляет 95 тыс.руб. за 1шт., суммарная стоимость только лишь криптошлюзов составляет 12350 тыс.руб. без учёта затрат по их установке в уличных условиях в термошкафах в РУ либо на опорах ЛЭП, без учёта дополнительных лицензий на виртуальные сервера в среде виртуализации. Таким образом, стоимость объединения АСТУ и АИИС УЭ на одном сервере, как минимум, в два раза превышает стоимость отдельного сервера для АИИС УЭ.  Выдержка из рекомендаций ФГУП «НПП «Гамма» (приложение 2).
По причине законодательно введенной необходимости осуществления расходов на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета на территории ХМАО-Югры, АО «Юграэнерго», на основании Закона № 35-ФЗ, Основ ценообразования и Методических указаний, включает данные расходы в инвестиционную программу 2025-2028 гг. 

2.4.4. Модернизация ДЭС-0,4 кВ в д.Согом Ханты-Мансийского района

Необходимость замены дизель-генераторных установок связана с нецелесообразным использованием дизель-генераторных установок Tedom, из-за неприемлемо высокой стоимости запасных частей и материалов, а также длительных сроков их поставки. Производителем двигателя Tedom TD175GVTА86 является предприятие TEDOM a.s., распложённое на территории недружественного государства - Чешская республика. На территории Чешской республики сегодня действуют ограничения на экспорт в Россию множества товаров, в том числе двигателей внутреннего сгорания и запасных частей к ним. Конечно, существует возможность приобретения необходимых запасных частей и материалов без разрешения правообладателя через границы транзитных стран (параллельный импорт), но по существенно завышенной стоимости, с риском приобретения низкого качества и неоригинального производства. 
Кроме того, двигатель Tedom TD175GVTА86 снят с производства, его изготовление является индивидуальным заказом, что существенно превышает стоимость аналогичного двигателя серийного производства. По результатам торгов, проведенных 11.02.2025г., стоимость двигателя Tedom TD175GVTА86 составила 12,3 млн. руб. с НДС (Протокол подведения итогов процедуры 32514485531 от 11.02.2025г.), тогда как стоимость двигателя Volvo TAD733GE с аналогичными характеристиками составляет 4,43 млн. руб. с НДС (копии коммерческих предложений вложены в папке «4. Материалы, обосновывающие стоимость 2024-2028»). В рамках капитального ремонта в 2023 году, по результатам конкурентной закупки, данный двигатель был приобретен у ООО «Статусэнергосервис» по договору поставки №54 от 03.04.2023г. за 7,63 млн. руб. с НДС, соответственно, стоимость данного двигателя за два неполных года выросла на 61%.  Кроме того, из-за постоянного усиления мер по борьбе с обходом антироссийских санкций, сроки поставки оборудования исчисляются от 6 месяцев и более, а его стоимость существенно увеличивается.
По данным бухгалтерского учета наименование объекта - Дизельная миниэлектростанция общей мощностью 450кВ в п. Согом ХМР. Первоначальная стоимость объекта составляет 2,48 млн. руб., остаточная стоимость на 01.02.2025г. составляет 1,14 млн. руб., срок полезного использования 15 лет (принято на баланс 26.12.2016 года в рамках договора мены объектов электросетевого имущества с АО «ЮРЭСК» от 26.12.2016 года). Объект введен и эксплуатируется с июля 2008 года, включает в себя блок -контейнер с когенерационными установками Tedom CENTO T150S на базе двигателей TD175GVTА86 в количестве 3ед., блок-контейнер – операторская 1 ед., блок контейнер – тепловой модуль 1 ед., резервуары для хранения дизельного топлива 80 м³ 2 ед. и участок теплотрассы от теплового модуля до здания котельной протяженностью 78 метров Ø 89мм.
В рамках переустройства ДЭС предусматривается замена существующего блок-контейнера с расположенными в нем когенерационными установками на базе двигателей Tedom TD175GVTА86 в количестве 3 ед. Так как существующий блок-контейнер изготовлен индивидуально под данные двигатели, а система утилизации тепловой энергии является неотделимой частью, потребуется его полная замена. Взамен существующего оборудования будут установлены дизель-генераторные установки с системой утилизации тепла в отдельных блок контейнерах в количестве 3 ед.  Более детальное содержание работ по переустройству представлено в Техническом задании.
Полная стоимость инвестиционного проекта, по результатам проведенного мониторинга, согласно Протоколу обоснования начальной (максимальной) цены закупки от 11.02.2025г. составляет 68,66 млн. руб. с НДС (вложены в папке «4. Материалы, обосновывающие стоимость 2025-2028»). В стоимость включены работы по проектированию, изготовление и поставка оборудования на объект, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Начало реализации инвестиционного проекта в 2026 году, завершение в 2028 году. 
(млн. руб. в. т.ч. НДС)
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На сегодняшний день ресурс дизель-генераторных установок Tedom составляет:

	Дисп. №
	Тип ДГУ, зав. номер, год выпуска
	Тип ДВС, зав. номер, год выпуска
	Тип СГ, зав. номер, год выпуска
	Нарабо-тка
 м/час
	Остаточный ресурс

	
	
	
	
	
	м/час
	лет

	4 ДГА
	Tedom №02037, 2009г.
	TD175GVTА86, №04.20.001.781.04, 2020г.
	Mecc Alte ECO 38 1LN/4, №0002014008, 2017г.
	41 201
	13 880
	3,5

	5 ДГА
	Tedom №02036, 2009г.
	TD175 G5V TW86, №11.23.001.781.04, 2023г.
	Mecc Alte ECO 38 1LN/4, №А1055008, 2009г.
	39 184
	20 215
	5,1

	6 ДГА
	Tedom №02035, 2009г.
	TD175GVTA86, №03.18.011.781.04, 2018г.
	Mecc Alte ECO 38 1LN/4, №1951356, 2016г.
	51 047
	-  6 567
	0



2.4.5. Создание автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (II этап)

На текучий момент в Обществе выполняются работы по 1-му этапу создания АСТУ, которые необходимы для замены существующего комплекса «Система мониторинга ДЭС», эксплуатация которого не соответствует требованиям, предъявляемым к значимым объектам КИИ Федеральным законом от 26.07.20217г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Приказом ФСТЭК от 25.12.2017г. №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». На первом этапе выполняется внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (АСТУ) на 15 ДЭС АО «Юграэнерго».
В рамках второго этапа создания АСТУ предлагается дооснащение серверного шкафа ОИК РСДУ5 (1 этапа внедрения, приложение 3) резервным коммутатором, криптошлюзом, закупка общего комплекта запасного оборудования создаваемой системы, на 7-ми ДЭС не охваченных 1 этапом внедрения предлагаются установить шкафы среднего уровня, обеспечивающие сбор с устройств нижнего уровня (контроллеры ДГУ, щитовые мультиметры, измерители) с передачей данных на верхний уровень АСТУ по защищенным резервированным каналам GPRS-связи. Также планируется в рамках 2 этапа дооснастить ВЛ-0,4 кВ - 2шт. приборами контроля качества ЭЭ ESM и провести работы по интеграции данных напрямую с УСПД МКС на КТП -2 шт. с передачей данных на верхний диспетчерский уровень по защищенным резервированным каналам связи.

2.4.6. Приобретение автотопливозаправщика (далее - АТЗ) объемом 15 куб. м. - 1 ед.

В настоящее время на ДЭС п. Няксимволь Березовского района, отсутствует емкостной парк для хранения годового запаса дизельного топлива (далее ДТ), завозимого в летний период времени и ДТ хранится на базе МУП «Березовонефтепродукт» (далее БНП), согласно заключенному договору №4-ЕД от 31.05.2024г. Перевозка ДТ от базы БНП до расходных емкостей, находящихся на территории ДЭС, производится силами мастера ДЭС Рочева О.С. собственной техникой ТДТ-55 1989г.в., с закрепленным прицепом с емкостью объемом 4 м3. Расстояние от места хранения ДТ до ДЭС составляет 600 м., ежемесячное количество рейсов в зависимости от времени года варьируется от 7 до 18. В виду длительного срока эксплуатации ТДТ-55 требуется проведение частых ремонтов, которые из-за удаленности населенного пункта, производить не представляется возможным, особенно в период распутицы. Очередная серьезная поломка техники может привести к отсутствию ДТ на ДЭС и прекращению обеспечения населения электроэнергией. В этой связи существует необходимость наличия в данном населенном пункте более надежной техники, принадлежащей Обществу для перевозки дизельного топлива от места хранения до ДЭС. 
Для обеспечения ДЭС Няксимволь техникой рассматривается возможность перемещения АТЗ на базе ЗИЛ-0013111, 1987г.в. (объем цистерны 5м3) находящегося в п. Кедровый, Ханты-Мансийского района, который используется для перемещения дизельного топлива в п.Кедровый. При этом для перевозки со склада ГСМ, до емкостного парка ДЭС п.Кедровый планируется использовать автотопливозаправщик, на базе КАМАЗ-43118, 2014г.в. (объем цистерны 11м3), эксплуатируемый на территории Березовского района и используемый для доставки дизельного топлива со склада ГСМ с. Саранпауль на ДЭС, расположенные в следующих населенных пунктах: с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Ломбовож д. Кимкъясуй, д. Сартынья, д. Анеева. Перемещение АТЗ на базе КАМАЗ позволит снизить эксплуатационную нагрузку и вероятность выхода из строя, т.к. в настоящий момент срок эксплуатации данного АТЗ составляет 11 лет, при сроке полной амортизации 5 лет до 7 лет включительно.
Исходя из вышеизложенного, для осуществления подвоза дизельного топлива на ДЭС с. Саранпауль требуется приобретение нового АТЗ с емкостью, объёмом 15м3 на базе полноприводного шасси КАМАЗ 43118 (копии коммерческих предложений вложены в папке «4. Материалы, обосновывающие стоимость 2024-2028»). Данное мероприятие позволит обеспечить новой техникой самый крупный населенный пункт Березовского района и несколько ближайших (п. Сосьва, с. Ломбовож д. Кимкъясуй, д. Сартынья, д. Анеева). Также снизит эксплуатационную нагрузку на существующую технику, кроме того - позволит решить проблему отсутствия собственной техники для перевозки дизельного топлива в п. Няксимволь.

2.4.7. Приобретение транспортных средств (Трициклы) - 2 ед.

В ряде населенных пунктов, где организованы участки районов электрических сетей (РЭС), обслуживающий персонал сталкивается с затруднениями при оперативном реагировании на инциденты и проведении текущих ремонтов. Основной проблемой является отсутствие транспортных средств, что значительно снижает мобильность и оперативность в устранении повреждений и поиске неисправностей, а также усложняет доставку материалов и оборудования.
В этой связи предлагается закупить два трицикла. Данный вид транспорта обладает рядом преимуществ:
· Неприхотлив в эксплуатации и обслуживании;
· Оснащен грузовым кузовом для транспортировки необходимых материалов и оборудования;
· Требует наличия водительского удостоверения с категорией В;
· Экономичен в расходе топлива;
· Имеет высокую проходимость, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов.
Предлагаемые населенные пункты для пилотного проекта:
· Сосьва – протяженность распределительных сетей составляет 25,5 км;
· Урманный (Красноленинский) – несмотря на среднюю протяженность сетей в 13,3 км, данные населенные пункты расположены на значительной территории, в отличие от других компактных объектов. Это усложняет перемещение персонала и требует повышенной мобильности. 
3. Цели корректировки инвестиционной программы АО «Юграэнерго».

Все мероприятия откорректированной инвестиционной программы направлены на обеспечение надежности работы всех звеньев системы децентрализованного энергоснабжения в экстремальных природно-климатических условиях отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



Генеральный директор
АО «Юграэнерго» 	                                  				        	                 	С.А. Садков
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