

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

27 сентября 2019 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, исполняющий обязанности председателя Проектного комитета |
| 2. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 3. | Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района |
| 4. | Плохих Ирина Анатольевна | - заместитель председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района, по бюджету; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ, начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Белоярского района; |
| 7. | Вакуленко Ирина Владимировна | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 8. | Голубкова Елена Валентиновна | - исполняющий обязанности начальника отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 13. | Полякова Любовь Ивановна | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района. |

Приглашенные:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 14. | Кавецкая Светлана Романовна | - заместитель председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района; |
| 15. | Нешина Галина Борисовна | - председателя Комитета по культуре администрации Белоярского района; |

16. Гончаров Игорь Анатольевич - начальник управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района;
17. Иванова Валентина Николаевна - заместитель директора АУ Белоярского района «БИЦ Квадрат»;
18. Первухина Марина Александровна - заместитель управляющего делами, начальника отдела муниципальной службы управления делами администрации Белоярского района;
19. Редькин Виталий Владимирович - начальник отдела по информационным ресурсам и защите информации администрации Белоярского района;
20. Рыбалко Алена Николаевна - менеджер отдела по информационным ресурсам и защите информации администрации Белоярского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об информационном сопровождении реализации Национальных проектов на территории Белоярского района и утверждении Медиаплана.
2. О рассмотрении проектной инициативы и запуске муниципального проекта «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района».
3. О закрытии муниципального проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе».
4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. Об информационном сопровождении реализации Национальных проектов на территории Белоярского района и утверждении Медиаплана.

(Бурматова Л.М., Сокол Н.В.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению Национальных проектов в Белоярском районе согласно приложению
- 1.2 Руководителям органов администрации Белоярского района, ответственным за реализацию национальных проектов, обеспечить своевременное информационное сопровождение, реализуемых мероприятий в рамках национальных проектов (в том числе на территории сельских поселений) посредством всех источников информирования, в том числе СМИ, социальных сетей, официального сайта органов местного самоуправления Белоярского района.

2. О рассмотрении проектной инициативы и запуске муниципального проекта «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района» (Первухина М.А.)

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района» (далее – Проект).
- 2.2. Назначить куратором Проекта – Стародубову Лидию Петровну, управляющего делами администрации Белоярского района. Назначить руководителем Проекта – Первухину Марину Александровну - заместителя управляющего делами, начальника отдела муниципальной службы управления делами администрации Белоярского района.
- 2.3. Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и согласовать его с заинтересованными лицами. Срок исполнения: 10 октября 2019 года. Куратору Проекта утвердить паспорт Проекта до 11 октября 2019 года.
- 2.4. Руководителю Проекта подготовить календарный план Проекта и согласовать его с заинтересованными лицами. Срок исполнения: до 23 октября 2019 года.
- 2.5. Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Муниципальный проектный офис паспорт Проекта и календарный план, согласованный всеми заинтересованными лицами. Срок исполнения: до 24 октября 2019 года.

2.6. Рекомендовать руководителю Проекта проводить совещания команды Проекта с целью обсуждения вопросов о ходе реализации Проекта, мониторинга исполнения поручений и достижения контрольных точек по Проекту не реже одного раза в месяц.

**3. О закрытии муниципального проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе
(Вакуленко И.В.)**

3.1. Отметить получение в полном объеме продукт проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

3.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе» и закрыть проект.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации
Белоярского района
(Ворожищева С.А.)**

РЕШИЛИ:

4.1. Принять информацию к сведению.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 протокола Проектного комитета администрации Белоярского района № 24 от 24.06.2019.

4.3. Отметить неисполнение поручений пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №24 от 24.06.2019, продлить срок исполнения до 04.10.2019.


4.4. Учитывая статус исполнения по пункту 1.5 протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №23 от 21.05.2019, отметить наличие рисков не достижения целевого показателя «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье», установленного на 2019 год. Начальнику управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района, главному архитектору (Серебренникову М.Ф.) в срок до 2 октября 2019 года направить в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Зобницева А.Н. – письмо с рассмотрением возможности корректировок значения показателя «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье» территории Белоярского района в доведенном объеме. Информацию о результатах проделанной работы представить на очередном проектном комитете администрации Белоярского района.

Исполняющий обязанности главы Белоярского района,
заместитель председателя Проектного комитета



А.В. Ойнец

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева