

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

28 декабря 2017 года
12 часов 00 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Шатохин Дмитрий Сергеевич | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 8. | Харкавлюк Сергей Васильевич | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Рябухин Михаил Анатольевич | -начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Шатохин Дмитрий Сергеевич | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям; |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об основных итогах внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации Белоярского района в 2017 году
2. О рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов и плана работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2018 год
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. **Об основных итогах внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации Белоярского района в 2017 году**
(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию об основных итогах внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации Белоярского района в 2017 году.

**2.0 рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов и плана работы
Проектного комитета администрации Белоярского района на 2018 год
(Ворожищева С.А.)**

2.1. Утвердить план-график запуска потенциальных проектов администрации Белоярского района в 2018 году.

2.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2018 год согласно приложению 1 к протоколу

**3.Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района
(Ворожищева С.А.)**

РЕШИЛИ:

3.1.Принять информацию к сведению.

3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3.,1.4 (а,б). протокола № 7 от 29.11.2017.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева