

График
очистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда Управляющей компании
ООО "Ремстройсервис"
март, апрель 2020 года

Улица	№ дома	дата чистки снега на пр.тер.	дата вывоза снега (фактическая)	дата вывоза снега (планируемая)
Ул.Школьная	3	02.03.20г. - 06.03.20г.	05.03.20г.	5,6.03.20г.
Ул.Центральная	2	02.03.20г. - 06.03.20г.	05.03.20г.	5,6.03.20г.
Ул.Молодости	1	02.03.20г. - 06.03.20г.	05.03.20г.	5,6.03.20г.
Ул.Молодости	4 а	02.03.20г. - 06.03.20г.	05.03.20г.	5,6.03.20г.
Ул.Центральная	13	20.02.20г. - 25.02.20г.	26,27.02.20г.	26,27.02.20г.
Ул.Центральная	14	20.02.20г. - 25.02.20г.	26,27.02.20г.	26,27.02.20г.
Ул.Центральная	15	20.02.20г. - 25.02.20г.	26,27.02.20г.	26,27.02.20г.
Ул.Школьная	9	20.02.20г. - 25.02.20г.	26,27.02.20г.	26,27.02.20г.
Ул.Центральная	16	20.02.20г. - 25.02.20г.	26,27.02.20г.	26,27.02.20г.
Ул.Центральная	5	10.03.20г. - 12.03.20г.		12,13.03.20г.
3 мкр.	1	10.03.20г. - 12.03.20г.		12,13.03.20г.
3 мкр.	3	10.03.20г. - 12.03.20г.		12,13.03.20г.
3 мкр.	4	10.03.20г. - 12.03.20г.		12,13.03.20г.
3 мкр.	5 а	10.03.20г. - 12.03.20г.		12,13.03.20г.
3 мкр.	6	16.03.20г. - 19.03.20г.		18,19.03.20г.
3 мкр.	7	16.03.20г. - 19.03.20г.		18,19.03.20г.
3 мкр.	10	16.03.20г. - 19.03.20г.		18,19.03.20г.
3 мкр.	11	16.03.20г. - 19.03.20г.		18,19.03.20г.
3 мкр.	8	20.03.20г. - 24.03.20г.		24,25.03.20г.
3 мкр.	9	20.03.20г. - 24.03.20г.		24,25.03.20г.
3 мкр.	2	20.03.20г. - 24.03.20г.		24,25.03.20г.
3 мкр.	12	10.04.20г. - 14.04.20г.		13,14.04.20г.
3 мкр.	13	10.04.20г. - 14.04.20г.		13,14.04.20г.
3 мкр.	28 а	10.04.20г. - 14.04.20г.		13,14.04.20г.
3 мкр.	20	30.03.20г. - 02.04.20г.		2,3.04.20г.
3 мкр.	29	30.03.20г. - 02.04.20г.		2,3.04.20г.
3 мкр.	17	30.03.20г. - 02.04.20г.		2,3.04.20г.
3 мкр.	18	30.03.20г. - 02.04.20г.		2,3.04.20г.
3 мкр.	14	26,27.03.20г.		27.03.20г.
кв. Спортивный	3	06.04.20г. - 08.04.20г.		8,9.04.20г.
кв. Спортивный	4	06.04.20г. - 08.04.20г.		8,9.04.20г.

Составил: гл.инженер Р.В. Гусаков

