

График очистки кровли от наледи и снега с 13.01.2025 фонда ООО "ЖК ОК"	
дата	адрес
30.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 1
18.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 2
18.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 3
31.01.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 5
31.01.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 6
03.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 7
13.01.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 11
13.01.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 15
04.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 15/1
29.03.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 18, дом 19
20.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 24,25
03.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 26,28
13.01.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 31,34,35
5.02.2025	г. Белоярский 1 мкр. дом 11
14.01.2025	г. Белоярский ул. Набережная д 19
04.02.2025	г. Белоярский ул. Набережная д 19
04.02.2025	г. Белоярский ул. Набережная д 10
28.01.2025	г. Белоярский 6 мкр. дом 6,11,12
31.01.2025	г. Белоярский 6 мкр. дом 7, дом 9
05.02.2025	г. Белоярский кв.Южный 10
06.02.2025	г. Белоярский 7 мкр дом 3

Составил: гл. инженер Шинько А.Л.

Согласовал: директор ООО "ЖК ОК" Орлов И.С.



Шинько А.Л.

 Подпись

Орлов И.С.

 Подпись