

Утверждаю:  
Директор ООО «Ремстройсервис»  
Курочкин И. Г.

Изменение №1 от

05 февраля 2025 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
СЕРВИС

г. Белоярский

График  
очистки кровель от снега и наледи МКД находящихся в управлении  
Управляющей компании ООО "Ремстройсервис"

№	Адрес объекта (МКД)	Дата планируемая*
1	г. Белоярский, 3мкр, дом 8	20.01.2025г - 22.01.2025г.
2	г. Белоярский, Молодости, дом 4а	23.01.2025г - 24.01.2025г.
3	г. Белоярский, Центральная, дом 15	27.01.2025г - 28.01.2025г.
4	г. Белоярский, 3мкр, дом 9	31.01.2025г - 01.02.2025г.
5	г. Белоярский, 3мкр, дом 13	04.02.2025г. - 05.02.2025г.
6	г. Белоярский, 3мкр, дом 12	06.02.2025г. - 07.02.2025г.
7	г. Белоярский, 3мкр, дом 11	07.02.2025г. - 10.02.2025г.
8	г. Белоярский, 3мкр, дом 6	11.02.2025г. - 12.02.2025г.
9	г. Белоярский, 3мкр, дом 10	13.02.2025г. - 14.02.2025г.
10	г. Белоярский, 3мкр, дом 2	17.02.2025г. - 18.02.2025г.
11	г. Белоярский, 3мкр, дом 4	19.02.2025г. - 20.02.2025г.
12	г. Белоярский, Спортивный, дом 3	21.02.2025г. - 24.02.2025г.
13	г. Белоярский, Спортивный, дом 4	25.02.2025г. - 26.02.2025г.
14	г. Белоярский, Центральная, дом 2	27.02.2025г. - 28.02.2025г.
15	г. Белоярский, Центральная, дом 5	27.02.2025г. - 28.02.2025г.
16	г. Белоярский, Центральная, дом 13	03.03.2025г. - 04.03.2025г.
17	г. Белоярский, Центральная, дом 14	05.03.2025г. - 06.03.2025г.
18	г. Белоярский, Центральная, дом 16	07.03.2025г. - 08.03.2025г.
19	г. Белоярский, Молодости, дом 1	10.03.2025г. - 11.03.2025г.
20	г. Белоярский, Школьная, дом 9	12.03.2025г. - 13.03.2025г.
21	г. Белоярский, 7 мкр., дом 9	14.03.2025г. - 15.03.2025г.
22	г. Белоярский, 7 мкр., дом 10	17.03.2025г. - 18.03.2025г.
23	г. Белоярский, 3мкр, дом 28а	19.03.2025г. - 20.03.2025г.
24	г. Белоярский, 3мкр, дом 14	19.03.2025г. - 20.03.2025г.
25	г. Белоярский, 3мкр, дом 17	21.03.2025г. - 24.03.2025г.
26	г. Белоярский, 3мкр, дом 18	25.03.2025г. - 26.03.2025г.
27	г. Белоярский, 3мкр, дом 5а	27.03.2025г. - 28.03.2025г.
28	г. Белоярский, 3мкр, дом 7	31.03.2025г. - 01.04.2025г.
29	г. Белоярский, 3мкр, дом 20	02.04.2025г. - 03.04.2025г.
30	г. Белоярский, 3мкр, дом 29	04.04.2025г. - 07.04.2025г.
31	г. Белоярский, 3мкр, дом 1	08.04.2025г. - 09.04.2025г.
32	г. Белоярский, 3мкр, дом 3	10.04.2025г. - 11.04.2025г.

\* - Планируемые даты могут корректироваться в связи с неблагоприятными погодными условиями (при температуре наружного воздуха ниже -30 град.), а также в связи с несвоевременно убранном автотранспортом, припаркованном в непосредственной близости (ближе 10) от фасадов МКД.

Составил: Гл. инженер ООО "Ремстройсервис"

Гусаков Р. В.

(должность, подпись, расшифровка)