



Утверждаю

Директор ООО "Ремстройсервис"

И.Г. Курочкин

График
по чистке и вывозу снега с придомовой территории жилого фонда
Управляющей компании ООО "Ремстройсервис"

г. Белоярский

"11" декабря 2025г.

Улица	№ дома	дата выполнения
7 мкр.	9, 10	01.12.2025г. - 02.12.2025г.
ул. Школьная	3	01.12.2025г. - 02.12.2025г.
ул. Центральная	2	01.12.2025г. - 02.12.2025г.
ул. Молодости	1	01.12.2025г. - 02.12.2025г.
ул. Молодости	4 а	01.12.2025г. - 02.12.2025г.
ул. Школьная	9	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
ул. Центральная	16	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
ул. Центральная	14	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
ул. Центральная	15	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
ул. Центральная	13	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
ул. Центральная	5	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
3 мкр.	5 а	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
3 мкр.	1	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
3 мкр.	3	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
3 мкр.	4	03.12.2025г. - 04.12.2025г.
3 мкр.	14	05.12.2025г. - 08.12.2025г.
3 мкр.	17	05.12.2025г. - 08.12.2025г.
3 мкр.	18	08.12.2025г. - 09.12.2025г.
3 мкр.	20	08.12.2025г. - 09.12.2025г.
3 мкр.	29	08.12.2025г. - 09.12.2025г.
3 мкр.	6	09.12.2025г. - 10.12.2025г.
3 мкр.	7	09.12.2025г. - 10.12.2025г.
3 мкр.	10	09.12.2025г. - 10.12.2025г.
3 мкр.	11	09.12.2025г. - 10.12.2025г.
3 мкр.	8	10.12.2025г. - 11.12.2025г.
3 мкр.	9	10.12.2025г. - 11.12.2025г.
3 мкр.	2	10.12.2025г. - 11.12.2025г.
кв. Спортивный	3	11.12.2025г. - 12.12.2025г.
кв. Спортивный	4,4/1,4/2	11.12.2025г. - 12.12.2025г.
3 мкр.	12	12.12.2025г.
3 мкр.	13	12.12.2025г.
3 мкр.	28а	12.12.2025г.
мкр. Мирный	17	15.12.2025г.

Составил: гл. инженер

Р.В. Гусаков