
ПРОТОКОЛ № 10

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

16 февраля 2018 года г.Белоярский
11 часов 00 минут

Присутствовали:
Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, председатель
Проектного комитета;
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Ойнец Александр Валерьевич

Ворожищева Светлана 
Александровна

Гисс Ирина Юрьевна

- первый заместитель главы Белоярского района, 
заместитель Председателя Проектного комитета;
- начальник отдела проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района, 
секретарь Проектного комитета;

заместитель главы Белоярского района, 
председатель Комитета по финансам и налоговой 
политике администрации Белоярского района;

Сокол Наталья 
Владимировна
Бурматова Людмила Михайловна

Серебренников Максим 
Фёдорович

Корягина Елена Александровна

Рябухин Михаил Анатольевич 

Орлов Алексей Анатольевич 

Коннов Михаил Николаевич 

Трофимов Андрей Владимирович

Вакуленко Ирина Владимировна

- заместитель главы Белоярского района по 
социальным вопросам;

- начальник управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района;

начальник управления по архитектуре и 
градостроительству администрации Белоярского 
района;
- начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Белоярского района;
-начальник юридическо-правового управления 
администрации Белоярского района;
- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Белоярского района;
- начальник управления капитального строительства 
администрации Белоярского района;

председатель Комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского района, 
начальник отдела по земельным отношениям;

заместитель председателя Комитета по 
образованию администрации Белоярского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации муниципальных проектов:
1.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный 

технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. ЗА г. Белоярский», «Создание 
объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)».

1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. 
Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский»

2. О рассмотрении проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально- 
экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года».

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.



1. О реализация муниципальных проектов:
1.1. «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект 

«Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. ЗА г. 
Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» 
(300 мест)».

(Вакуленко И.В.)
РЕШИЛИ:
1.1.1 Принять к сведению информацию о реализации муниципальных проектов.
1.1.2 Руководителю Проектов (Ждановой Е.Ю.) подготовить Итоговый отчет по 

реализации Проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект 
«Межшкольный технопарк в г. Белоярский» и направить его в Муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 апреля 2018 года

1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви- 
Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

(Коннов М.Н.)
1.2.1 Принять к сведению информацию о реализации муниципальных проектов.
1.2.2 Руководителю Проектов (Коннову М.Н.) актуализировать Календарные планы 

Проектов в разбивке по месяцам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и 
планируемыми работами.

Срок исполнения: до 15 марта 2018 года

2. О рассмотрении проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально- 
экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года».

(Бурматова Л.М.)
РЕШИЛИ:
2.1 Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Актуализация Стратегии 

социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года» (далее 
-Проект) (согласно приложению 1).

2.2 Назначить куратором Проекта -  Гисс Ирину Юрьевну, заместителя главы Белоярского 
района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района. Назначить руководителем Проекта Бурматову Людмилу Михайловну -  начальника 
управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

2.3 Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и календарный план и 
согласовать его с заинтересованными лицами (службами).

Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.
2.4 Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Муниципальный проектный 

офис паспорт Проекта и календарный план согласованный всеми заинтересованными лицами.
Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.
2.5 Куратору Проекта утвердить паспорт Проекта.
Срок исполнения: до 5 марта 2018 года.
2.6 Муниципальному проектному офису направить в Департамент проектного управления 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о запуске проекта «Актуализация 
Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 
года».

Срок исполнения: до 07 марта 2017 года.
2.7 Рекомендовать руководителю Проекта проводить совещания команды Проекта с 

целью обсуждения вопросов о ходе реализации Проекта, мониторинга исполнения поручений и 
достижения контрольных точек по Проекту не реже одного раза в месяц.



3.06 исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района
(Ворожищева С. А.)

РЕШИЛИ:
3.1 Принять информацию к сведению.
3.2 Считать частично исполненным и снять с контроля пункт 1.4 а) протокола №7 от

29.11.2017 года.
3.3 Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.1.Д.2. протокола № 9 от

12.01.2018 года.

Глава Белоярского района, 
председатель Проектного комитета С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестицг" 
управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района, 
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева


