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Дорожная карта  по заключению концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности _________________(далее – КС) в порядке частной инициативы

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения*
	Результаты реализации
	Ответственные исполнители**
	Правовые основания для реализации мероприятий и сроки

	1
	Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учет, формирование земельных участков под объектами КС, опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества 
	09.01.2018-01.03.2018
(50 дней)
	Наличие всех документов, подтверждающих право собственности (факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество)

	Администрация МО 
	ст.3, ч.5 ст.39 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ)


	2
	Подготовка отчета о техническом обследовании систем, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
	09.01.2018-12.04.2018
(90 дней)
	Отчет, актуализированная схема тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Администрация МО,
РСО
	




	2.1.
	Подготовка отчетов о техническом обследовании систем соответствующих требованиям приказов Минстроя России, в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной  организации для выполнения работ
	09.01.2018-01.03.2018
(80 дней)
	Отчет о техническом обследовании систем, в том числе определение мероприятий и плановых показателей надежности, качества и повышения энергетической эффективности
	РСО, 
Администрация МО

	п.12 ч.1 ст.46, ч.20 ст.39 Закона  № 115-ФЗ;

ч.11 ст.23, ст.13, ч.4 ст.28.1 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;   

ст.37, ч.5 ст.38, ч.4, п.14 ч.8 ст. 41.1 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

приказы Минстроя России от 05.08.2014 № 437-пр и от 21.08.2015 № 606-пр

	2.2.
	Актуализация схем, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города (при необходимости), в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной  организации для выполнения работ
	09.01.2018-12.04.2018
(90 дней)
	Актуализированная схема тепло-, водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Администрация МО 

	п. «в» п.8 Правил (ПП РФ от 05.09.2013 №782) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения)

п.22, 24 Требований (ПП РФ от 22.02.2012 №154) – до 15.04. ежегодно

п.4 Требований (ПП РФ от 14.06.2013 №502) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения)

	3
	Принятие НПА (при необходимости – внесение изменений в НПА)
	09.01.2018-
01.02.2018
(20 дней)
	Утвержденный и опубликованный перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение КС
	Администрация МО
	ч.3 ст.4 Закона № 115-ФЗ – до 01.02. ежегодно

	4
	Подготовка и внесений частной инициативы
	22.01.2018-
30.03.2018
(70 дней)
	Решение администрации МО о возможности заключения КС 
	Потенциальный концессионер,
Администрация МО
	

	4.1.
	Направление запроса в администрацию МО на получение цен, величин значений и параметров 
	22.01.2018-22.02.2018
(30 дней)
	Письмо администрации МО
с необходимыми сведениями для расчета финансовой модели
	Потенциальный концессионер,
Администрация МО 
	ч.2 ст.52 Закона - 
30 календарных дней

	4.1.1.
	Направление обращения с запросом в РСТ Югры 
	22.01.2018-07.02.2018
(15 дней)
	Письмо РСТ Югры 

	Администрация МО,
РСТ Югры

	Раздел IX Правил регулирования цен 
(ПП РФ от 22.10.2012 № 1075), далее – Правила 1
 – 15 рабочих дней 
(в ВС и ВО сроки аналогичные)

	4.2
	Разработка финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели, корректировка предложения
	07.02.2018-
22.02.2018
(14 дней)
	Разработанная финансовая модель и предложение
	Потенциальный концессионер
	Разработка модели в  соответствии с требованиями Приказа
Департамента от 16.05.2017 № 71-п***

	4.3.
	Внесение предложения в администрацию МО
	26.02.2018

	Предложение в порядке частной инициативы
	Потенциальный концессионер
	ч.4.2 ст. 37 Закона 

	4.4.
	Направление предложения в РСТ Югры
	05.03.2018
	Запрос 
	Администрация МО

	ч. 3 ст. 52 Закона -
7 рабочих дней

	4.5.
	Согласование значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении 
	05.03.2018
14.03.2018
(10 дней)
	Письмо РСТ Югры о согласовании 
	РСТ Югры

	Раздел X Правил 1 –
10 календарных дней 
(в ВС и ВО сроки аналогичные)

	4.5.1.
	Повторное согласование
	Сроки увеличиваются 
	Письмо РСТ Югры о согласовании параметров КС (в случае отказа в согласовании параметров при первом обращении, при этом срок действия предложенных параметров регулятором составляет не менее 3 и не более 6 месяцев)
	Администрация МО


РСТ Югры
	ч. 3 ст. 52 Закона -
7 рабочих дней

Раздел X Правил 1 -
2 календарных дня

	4.6
	Направление на экспертизу проектов решения, КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в Департамент на оценку
	16.03.2018-23.03.2018
(10 дней)
	Заключение о соответствии проекта критериям эффективности 
	Администрация МО, Департамент,
Центр
	Приказ
Департамента от 16.05.2017 № 71-п –
10 календарных дней

	4.6.1.
	Повторное направление
	Сроки увеличиваются 
	В случае подготовки заключения о несоответствии проекта критериям эффективности  
	Администрация МО,
Департамент,
Центр
	В зависимости от замечаний рекомендуется направлять в оперативные сроки

	4.7
	Принятие решения МО 
	26.03.2018 

	Решение МО о возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях
	Администрация МО
	ч. 4.4 ст. 37 Закона –
30 календарных дней со дня внесения предложения в администрацию МО



	4.7.1
	Принятие решения МО 
	Сроки увеличиваются
	Решение МО о возможности заключения КС на иных условиях
(срок переговоров Законом не определен)
	Администрация МО
	Срок и порядок проведения переговоров определяется администрацией МО (ч. 4.8 ст. 37 Закона)

	5
	Размещение заявки в сети Интернет
	05.04.2018-
01.06.2018
(55 дней)
	Размещенная в сети Интернет заявка
	Администрация МО 
	ч. 4.7 ст. 37 Закона – 10 календарных дней со дня принятия решения

ч. 4.10 ст. 37 Закона - 45 календарных дней со дня размещения

	5.1.
	Поступление заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС 
	Сроки увеличиваются
до 5-6 месяцев
	Заключение КС на конкурсной основе
Подготовка конкурсной документации и объявление конкурса 
	Администрация МО
	ч. 4.9 ст. 37 Закона


	6.
	Заключение концессионного соглашения
	01.06.2018 –10.08.2018
(80 дней)
	Заключенное КС
	Концедент, концессионер, субъект РФ
	

	6.1.
	Принятие решения о заключении КС 
	01.06.2018-
01.07.2018
(30 дней)
	Решение МО о заключении КС
	Администрация МО
	ч. 4.10 ст. 37 Закона
-30 календарных дней после окончания срока размещения предложения

	6.1.1.
	Предоставление в администрацию МО документов подтверждающих возможность финансирования проекта КС 
	01.06.2018-
15.06.2018
(15 дней)
	Письмо с приложением документов 
	Потенциальный концессионер
	ч. 4.10 ст. 37 Закона-
до принятия решения о заключении КС

	6.2.
	Подписание КС концессионером и концедентом
	до 10.07.2018
	Подписанное КС 
	Администрация МО,
Концессионер
	ч. 4.10 ст. 37 Закона -
не более 1 месяца для подписания  в течение 5 рабочих  дней с момента принятия решения 

	6.3.
	Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Губернатора автономного округа на подписание
	10.07.2018 –10.08.2018
(30 дней)
	Подписанное всеми сторонами и зарегистрированное в установленном порядке КС
	Администрация МО, Губернатор автономного округа, Департамент, РСТ Югры
	рекомендации для подписания 3 стороной КС (Субъектом)
не менее 1 и не более 2 месяцев для подписания

	7.
	Направление предложения на установление тарифов в РСТ Югры
	10.08.2018
10.09.2018
(30 дней)
	Утвержденный Приказ РСТ Югры об установлении долгосрочных параметров и долгосрочных тарифов
	Концессионер
	п.30 Раздела 4 Правил 1 -
30 календарных дней

п.22 Раздела 4 Правил 2 -
30 календарных дней

	8.
	Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ
	10.09.2018-
01.11.2019
(50 дней)

	Утвержденное  техническое задание, утвержденные  инвестиционные программы
	Концессионер, Администрация МО,
Департамент,
РСТ Югры,
Центр
	Утверждение инвестиционных программ ежегодно не позднее 30 октября

	9.
	Согласование и подписание кредитного договора
	01.11.2018-
30.11.2018
(30 дней)
	Подписанный кредитный договор
	Концессионер, Администрация МО, кредитное учреждение
	





*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки 

**Ответственные лица: 
Департамент – Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
РСТ Югры – Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
Администрация МО – администрация муниципального образования 
РСО – ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения 
Центр  - АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»

*** Приказ Департамента от 16.05.2017 № 71-п «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке проектов концессионных соглашений, реализуемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем» размещен на главной странице официального сайта Центра (http://ugraces.ru) в разделе «Концессия».






График дорожной карты

	№
	Наименование мероприятия
	2018 год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Анализ правоустанавливающих документов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подготовка отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подготовка и внесение частной инициативы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Размещение заявки в сети Интернет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Заключение КС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установление тарифов в РСТ Югры 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Утверждение инвестиционных программ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Подписание кредитного договора 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













Сведения об ответственных лицах за реализацию дорожной карты

	№
	Ответственные исполнители
	Наименование должности
	Фамилия, имя, отчество 
	Номер телефона
	Адрес электронной почты

	1
	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
	Заместитель директора
	Шухорова
Елена Валентиновна
	8 (3467) 30-03-87
	ShuhorovaEV@admhmao.ru

	2
	Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
	
	
	
	

	3
	Администрация муниципального образования 
	
	
	
	

	4
	Ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса доя заключения концессионного соглашения
	
	
	
	

	5
	АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»
	Заместитель исполнительного директора

Начальник отдела анализа РСО и развития концессионной деятельности

	Дубовая
Анна Георгиевна


Стариченко
Павел Николаевич
	8 (3467) 32-72-43


8 (3467) 32-68-60
	agd@ugraces.ru


spn@ugraces.ru

	6
	Потенциальный концессионер
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